

PADS

Etapa: Construcción

Reporte: Q2 2012

Nombre de Plan de Desarrollo Social: Plan Regional de Desarrollo Sostenible para los Distritos de Donoso y La Pintada

Nombre de Programa: Educación

Objetivo de Desarrollo del

Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios educativos públicos particularmente para servir a aquella población que vive en áreas pobres aisladas. La estrategia propuesta contempla reforzar la educación formal y no formal con el objeto de lograr un continuo y amplio mejoramiento de la escolaridad obligatoria del AIP.

Información General

<i>Componentes</i>	<i>Fechas de Ejecución</i>	<i>Aliados en Ejecución (13238; 13529)</i>
Proyecto Becas Escolares (13515)	Enero - Diciembre	MEDUCA, COSPAE
Proyecto Comida Escolar (13515)	Marzo - Diciembre	MEDUCA, Asociaciones de Padres de Familias, FUDIS, FINGENIA
Proyecto Rincones Educativos	Enero - Diciembre	COSPAE
Proyecto PEMA (13240; 13311; 13313; 13407)	Junio 2011 - Marzo 2012	MEDUCA, Consultores Externos
Proyecto Educacion Vial (13488; 13489)	Marzo 2012	MEDUCA, ATTT
Proyecto Educacion Marítima (13490)	Por Definir	AMP
Proyecto Educacion Emergencias (13520)	Por Definir	Por Definir

Beneficiarios

<i>Componentes</i>	<i>No.</i>	<i>Descripción de Proyecto y Beneficiarios</i>
Proyecto Becas Escolares	18 centros educativos 412 estudiantes 73 comunidades	El Programa otorga distintos tipos de Becas (escolares, culturales y deportivas) y abarca los diferentes niveles del sistema educativo panameño (primaria, pre-media, media y universitaria). Los beneficiarios se seleccionan sobre la base de su rendimiento académico, perfil social y resultado de una prueba psicométrica.
Proyecto Comida Escolar	105 escuelas 6,132 estudiantes	El proyecto de Comida Escolar lleva tres años en operación. Cada año Minera Panamá en cooperación con MEDUCA regional de Coclé y Colón y con la ayuda de numerosos comités de Padres de Familia en el área provee alimentación con proteína (carne de res, pollo, enlatados) a aproximadamente 6,000 estudiantes.
Proyecto Rincones Educativos	500 estudiantes 10 escuelas	EL Proyecto inicia en 2010 con 10 escuelas. El mismo provee equipamiento computo, audiovisual textos y material didáctico, que agreguen valor al Sistema Educativo y constituyen una herramienta valiosa para apoyar al docente en la estimulación personalizada, equilibrada y pertinente de todas las áreas de desarrollo infantil (psicomotora, del lenguaje, senso - perceptiva, lógico-matemática, socio-afectiva). De igual modo contribuyen a estrechar la brecha tecnológica que existe entre estas escuelas y las escuelas de áreas urbanas. EL Proyecto provee también capacitación a Docentes y padres de familia en el uso y mantenimiento de los equipos donados.

PADS		Etapa: Construcción	Reporte: Q2 2012
Proyecto PEMA	4 supervisores de educación, 32 docentes, 24 Escuelas, 1,260 estudiantes	El Proyecto inicia en 2010 y busca formar a docentes de los centros educativos aledaños al proyecto Mina de Cobre Panamá, sobre el desarrollo minero sustentable y sostenible. Así como la implementación de Guías Didácticas y Material Didáctico con temática ambiental y minería, apegadas a los contenidos programáticos del MEDUCA.	
Proyecto Educacion Vial	2,178 estudiantes 18 Centros Educativos	El Proyecto inició en 2011 con 6 escuelas y 570 niños. Su objetivo es educar a niños y docentes en el reconocimiento de las señales de tránsito y preventivas, así como la identificación de conductas peligrosas en estudiantes y peatones. Esta labor se lleva a cabo mediante charlas, funciones teatrales y entrega de chalecos reflectivos. Esta iniciativa está alineada al Programa Mundial para la prevención de Accidentes de la ONU, así como con el Plan Nacional de Educación Vial: Respeta tu Vida, Respeta la Vida.	
Proyecto Educación Marítima	Por Definir	El proyecto de Educación Marítima es un programa que promueve la seguridad de los usuarios de vías marítimas de transporte. En su primera etapa (2011), el programa se enfocó a educar al equipo de Minera Panamá y a las organizaciones no gubernamentales que operan en el área en medidas de seguridad durante el transporte marítimo. Ahora en su segunda etapa (2012), el programa se enfocará en grupos de usuarios y transportistas dentro de las comunidades. El próximo módulo educativo se hizo con las comunidades indígenas de Nueva Lucha y Petaquilla.	
Proyecto Educación Emergencias	Por Definir	Por Definir	

Indicadores Resultados

<i>Componentes</i>	<i>Indicador clave de resultado al curso del año (13600; 13373)</i>
Proyecto Becas Escolares (13525)	Índice de Deserción de Beneficiarios del Proyecto: Los indicadores escolares se reportarán el tercer trimestre 2012 Índice Repitencia de Beneficios del Proyecto Índice de Fracaso Escolar en los beneficiarios del Proyecto % de Promovidos de los Beneficiarios del Proyecto. Número Beneficiarios que Culminan el nivel primario, Premedio, Medio y Universitario. Porcentaje de becas otorgadas a mujeres (13531) Adjunta encuestas a actores claves (13525)
Proyecto Comida Escolar	Contribución de Comida Escolar Ingreso familiar Destinado a Alimentación: Se reportará el tercer trimestre 2012 Relación Peso Talla de Beneficiarios: Promedio Académico de Beneficiarios:
Proyecto Rincones Educativos	Número de Rincones Escolares Instalados: Se reportará el tercer trimestre 2012 Número de Docentes que reciben capacitación en manejo y mantenimiento de los rincones: Número de estudiantes que utilizan la computadora después de seis meses: Porcentaje de estudiantes que reflejan mejoras en las calificaciones bimestrales en matemática, español y ciencias naturales: Variación en la tasa de deserción escolar anual (comparativo 2010, 2011,2012): Variación en la matricula anual (comparativo 2010, 2011,2012): Porcentaje de estudiantes que han mostrado mejoras en las materias básicas (Español, Matemáticas y Ciencias Naturales):

PADS		Etapa: Construcción	Reporte: Q2 2012
Proyecto Educacion en Minería y Ambiente	Número de participantes que reciben certificación de MEDUCA: 32		
	Número de Escuelas que implementan el Plan Piloto en 2012: 4		
	Resultados Pre Test, Post Test aplicados a docentes sobre Conocimiento en Minería y Ambiente: Se reportará el segundo trimestre del 2012		
Proyecto Educacion Vial	Encuesta post-proyecto		
Proyecto Educación Marítima	Por Definir		
Proyecto Educación Emergencias	Por Definir		

PADS

Etapa: Construcción

Reporte: Q2 2012

Nombre de Programa: Salud y Bienestar (13513)

Objetivo de Desarrollo del

Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud en forma sostenible enfocado hacia la población más vulnerable de los distritos de la Pintada y Donoso, para lograr el cumplimiento total o parcial de los indicadores de las Metas del Milenio así como otros indicadores sociales críticos en los distritos.

Información General

<i>Componentes</i>	<i>Fechas de Ejecución</i>	<i>Aliados en Ejecución (13238; 13529)</i>
Proyecto Nutre Hogar	Programa Anual	Fundación Nutre Hogar
Proyecto Asistencia Giras Comunitarias	En Desarrollo	MINSA
Proyecto Población Vulnerable (13371; 13530)	Mayo 2012	Posibles asociaciones con MIVI, SENADIS, MIDES, MINSA / Fundacion Valorate
Proyecto Habilidades para la Vida (13441; 13531)	Abril 2012	Producciones Eureka
Taller MAC	En Desarrollo	Museo de Arte Contemporáneo
Proyecto Control de Vectores (13458; 13460; 13461; 13462)	2013	Por Definir

Beneficiarios

<i>Componentes</i>	<i>No.</i>	<i>Descripción de Proyecto y Beneficiarios</i>
Proyecto Nutre Hogar	300 niños y niñas	El proyecto busca coadyuvar en la disminución de los índices de desnutrición de la población infantil, menores de cinco años, a través de la atención de niños y niñas con desnutrición y por medio del desarrollo de habilidades, organización comunitaria, la adopción de estilos de vidas saludables, estimulación temprana y producción de alimentos con miras a la auto sostenibilidad. Cuenta con 19 indicadores con base en el Plan Nacional Combate la Desnutrición Infantil.
Proyecto Asistencia Giras Comunitarias	NA	Coadyuvar en el mejoramiento de la salud de los moradores de las comunidades de incidencia del Proyecto Cobre, a las acciones de las Direcciones Regionales de Salud de Coclé y Colón.
Proyecto Población Vulnerable	Por Definir	Fortalecimiento de habilidades para la vida que permitan el desarrollo de la poblaciones en temas de discapacidad, genero, y violencia intrafamiliar. Fundación Valórate , atención a niños y niñas de la provincia de Colon con discapacidad intelectual, déficit de atención y talleres educativos a 60 padres de familia de la comunidad de Miguel De La Borda.
Proyecto Habilidades para la Vida	110	Enfocados en la prevención de embarazos, uso de drogas, alcoholismo y violencia en la población adolescente de las comunidades de incidencia del Proyecto Cobre Panamá
Taller MAC	100	Niños y niñas de edades entre 5 y 12 años delas comunidad de Molejón, Cascajal y San Juan de Turbe . A través de las Artes y Pintura se busca desarrollar habilidades para la vida que les permitan reforzar su autoestima y el manejo de emociones y estrés de una forma positiva.
Proyecto Control de Vectores	Por Definir	Por Definir

Indicadores Resultados

Componentes *Indicador clave de resultado al curso del año (13600; 13373)*

PADS

Etapa: Construcción

Reporte: Q2 2012

Proyecto Nutre Hogar	Número de centros Nutre Hogar en operación: 2 Porcentaje Promedio de Variación de Peso y Talla participantes: Se reportará durante el tercer trimestre 2012.
Proyecto Asistencia Gira Comunitarias	Número de asistencias al curso del año: 3 Número de atenciones especializadas durante gira: 202
Proyecto Población Vulnerable	En Desarrollo
Proyecto Habilidades para la Vida	Porcentaje de participantes que reportan hábitos modificados seis meses después de capacitación: Se reportará el tercer trimestre 2012
Taller MAC	NA
Proyecto Control de Vectores	Por definir

PADS

Etapa: Construcción

Reporte: Q2 2012

Nombre de Programa: Infraestructura

Objetivo de Desarrollo del Proveer obras de infraestructura para la mejora de las condiciones de vida de la población en el área del proyecto, en el área de educación, salud, accesos, conectividad y servicios.

Información General

<i>Componentes</i>	<i>Fecha estimada de Inauguración</i>	<i>Aliados en Ejecución (13238; 13529)</i>
Proyecto Escuela Nuevo Sinaí (13541)	2012	MEDUCA
Proyecto Escuela Nueva Lucha (13541)	2012	MEDUCA
Proyecto IPT Coclesito		MEDUCA
Proyecto Acueducto San Benito (13235; 13403; 13513)	2012	MINSA
Proyecto Calles internas Coclesito/Villa del Carmen	Octubre 2012	MOP
Proyecto Acueducto Rio Caimito (13235; 13403; 13513; 13615)	2013	MINSA
Proyecto Muelle Rio Caimito (13616)	2013	Por definir

Beneficiarios

<i>Componentes</i>	<i>No.</i>	<i>Descripción de Proyecto y Beneficiarios</i>
Proyecto Escuela Nuevo Sinaí	154 estudiantes 6 docentes	Construcción de un CEBG con dos aulas para mejorar las instalaciones educativas para 154 estudiantes en la comunidad de Nuevo Sinaí.
Proyecto Escuela Nueva Lucha	84 estudiantes 4 docentes	Construcción de un CEBG con dos aulas para mejorar las instalaciones educativas para 84 estudiantes en la comunidad de Nueva Lucha.
Proyecto IPT Coclesito	24 comunidades	Construcción de un pabellón de seis aulas y un laboratorio, mas dormitorios para varones y mujeres para el IPT en Coclesito que beneficia toda la población escolar de <u>secundaria de 24 comunidades</u> .
Proyecto Acueducto San Benito	32 viviendas	Construcción de un acueducto para la comunidad de San Benito, que beneficia todas las casas de la comunidad con agua saludable.
Proyecto Calles internas Coclesito/Villa del Carmen	1500 personas	Mejora en las calles internas de Coclesito y Villa del Carmen, se mejora la capa base de la calle, coloca material selecto y mejora las cunetas de las calles
Proyecto Acueducto Rio Caimito	32 viviendas	Construcción de un acueducto para la comunidad de Rio Caimito, que beneficia todas las casas de la comunidad con agua saludable.
Proyecto Muelle Rio Caimito	32 viviendas	Construcción de un muelle publico en la desembocadura del Rio Caimito.

Indicadores Resultados

<i>Componentes</i>	<i>Indicador clave de resultado al curso del año (13600; 13373)</i>
Proyecto Escuela Nuevo Sinaí	Número de aulas construidas: 2
Proyecto Escuela Nueva Lucha	Número de aulas construidas: 2
Proyecto IPT Coclesito	Variación en matricula de estudiantes: Obra pendiente de finalizar
Proyecto Acueducto San Benito	Variación en enfermedades gastrointestinales de la comunidad: Se reportará el cuarto trimestre 2012
Proyecto Calles internas Coclesito/Villa del Carmen	NA
Proyecto Acueducto Rio Caimito	Variación en enfermedades gastrointestinales en comunidad: Obra pendiente de licitación

PADS

Etapa: Construcción

Reporte: Q2 2012

Proyecto Muelle Rio Caimito

Número promedio de usuarios del muelle: Obra pendiente de licitación

Descripción de actividades realizadas por comunidad como consecuencia de uso del muelle por tipo (económicas, recreativas, etcétera)

PADS

Etapa: Construcción

Reporte: Q2 2012

Nombre de Programa: Desarrollo Económico y Social (13312; 13357; 13386; 13387; 13390; 13426; 13479; 13386)

Objetivo de Desarrollo del

Programa:

Reforzar la capacidad local de las comunidades, de manera que estas puedan integrarse en las diferentes etapas del proyecto (construcción, operación, cierre, post-cierre) para la adquisición de nuevas destrezas y mejora de sus condiciones económicas.

Información General

<i>Componentes</i>	<i>Fechas de Ejecución</i>	<i>Aliados en Ejecución (13238; 13529)</i>
Proyecto Microcréditos	Programa Anual	FUDIS
Proyecto Agroextensiónismo (13230; 13311; 13364; 13370; 13404; 13411; 13425)	Programa Anual	PROCAPIPAS/FUNDREGAAC
Proyecto Cadena Abasto Local (13229)	Programa Anual	Joint Venture Panama
Proyecto Nuestros Vecinos Primero (13229; 13390; 13467; 13479)	Programa Anual	Joint Venture Panama
Proyecto Capacitación Laboral (13230; 13390)	Programa Anual	INADEH
Proyecto Desarrollo Turismo	2013	Por Asignar
Proyecto Pesca Sostenible (13432)	2013	Por Asignar
Proyecto Comunidad Forestal (13236)	Septiembre 2012	Por Asignar

Beneficiarios

<i>Componentes</i>	<i>No.</i>	<i>Descripción de Proyecto y Beneficiarios</i>
Proyecto Microcréditos	100 emprendedores 24 comunidades	El Proyecto de microcréditos apoya a los micro-emprendedores en el AIP con prestamos individuales de hasta 2000 dólares y asociaciones de emprendedores hasta 15000 dólares con una tasa entre 2 y 3% anual. Se apoya a los beneficiarios también en la elaboración de planes de negocio, seguimiento y capacitación.
Proyecto Agroextensiónismo	135 productores 1,035 beneficiados directos	El proyecto de Agroextensiónismo de Minera Panamá lleva tres años en operación. Este programa ejecutado a través de FUNDREGAAC enseña a productores locales a mejorar sus prácticas de cultivo con el fin de promover la sostenibilidad y la producción orgánica de productos agrícolas. El programa provee a productores locales semillas para incrementar su variedad de productos y da capacitaciones sobre el uso de la rotación de cultivos. Ahora en su segunda etapa, el programa se enfoca hacia la producción para la comercialización de cultivos.
Proyecto Cadena Abasto Local	135 productores	El proyecto de Cadena Abasto Local se desarrolla para incorporar a los productores locales en la cadena de suministro de MPSA. El programa invita a los productores locales a vender su producto agrícola al contratista INALSA encargado de proveer alimentos a los campamentos de MPSA.

PADS		Etapa: Construcción	Reporte: Q2 2012
Proyecto Nuestros Vecinos Primero	283 trabajadores locales	El proyecto Nuestros Vecinos Primero (NVP) es un programa de capacitación que promueve la contratación de trabajadores locales que desean participar en la construcción del proyecto Cobre Panamá. El programa capacita a trabajadores locales, enseña a laborar de manera segura para evitar accidentes y promueve el derecho de los trabajadores a través de capacitaciones sobre sus derechos laborales. Los trabajadores locales que cumplan con los requisitos del programa y con la capacitación son registrados como trabajadores locales en una base de datos que utilizan los contratistas y subcontratistas de Minera Panamá para su contratación local en cumplimiento con las políticas de la empresa.	
Proyecto Capacitación Laboral	148 estudiantes locales	El proyecto de capacitación laboral es un programa de formación técnica de las personas residentes en las comunidades cercanas al proyecto en disciplinas que les permitan ser contratados en puestos de técnico calificado, ya sea en la etapa de construcción o en la de operación. En alianza con INADEH el programa de capacitación laboral cuenta con varios módulos teóricos-prácticos en carreras técnicas.	
Proyecto Desarrollo Turismo	En Desarrollo	En Desarrollo	
Proyecto Pesca Sostenible	En Desarrollo	En Desarrollo	
Project Comunidad Forestal	En Desarrollo	En Desarrollo	
Indicadores Resultados			
Componentes		Indicador clave de resultado al curso del año (13600; 13373)	
Proyecto Microcréditos	Número de créditos otorgados: 89 Número de empresas creadas: 26 Número de empresas que reciben asistencia: 63 Número de empleos creados : 119 Porcentaje promedio de variación de ingresos de participantes por participación en programa: Se reportará el tercer trimestre del 2012 Porcentaje de créditos otorgados a mujeres (13531): 33%		
Proyecto Agroextensionismo*	Total de metros cultivados: 67660 Número de capacitaciones (13230;13370): 167 Monto total de productos para auto-consumo: \$43,753.95		
Cifras corresponden al mes de marzo.	Monto total de productos comercializados por participantes (13360): \$33,679.30 Promedio de ingreso adicional por productor participante en programa: \$574.00		
Proyecto Cadena Abasto Local (INALSA)	Monto total de productos vendidos a INALSA: \$4385.19 (Febrero 2012) Monto total de productos vendidos a INALSA: \$5615.60 (Marzo 2012)		
Proyecto Nuestros Vecinos Primero*	Número total de trabajadores locales registrados por el programa: 1,779 Número total de trabajadores locales capacitados (13230): 168 Porcentaje de capacitaciones a mujeres (13531): 0		
El proyecto Nuestros Vecinos Primero se inauguró en Marzo 2012.	Número de trabajadores locales capacitados trabajando en el proyecto Cobre Panamá: 60 Número total de trabajadores locales contratados por contratistas del proyecto Cobre Panamá: 283		

PADS

Etapa: Construcción

Reporte: Q2 2012

Proyecto Capacitación Laboral

Indicadores Adjunto al Reporte

Proyecto Desarrollo Turismo

Por Desarrollar

Proyecto Pesca Sostenible

Por Desarrollar

Proyecto Comunidad Forestal

Por Desarrollar

Adjuntar Plan Regional de Desarrollo Sostenible para los Distritos de Donoso y La Pintada (13365; 13374), y Programa de Restauración de Medios de Vida en PAR (13365; 13374), fotos de programas, registro de giras (13529), ejemplares de difusión de oportunidades de empleo y/o capacitación (13598), Política de Gestión Social (13603)